

# 第6期草津市障害福祉計画・第2期草津市障害児福祉計画策定スケジュール

# 障害福祉課

|  | R2                                     |   |    |   |   |  | R3   |  |   |    |  |   |   |  |
|--|--|---|----|---|---|--|--|--|---|----|--|---|---|--|
|  | 4月                                     | 5月  | 6月 | 7月  | 8月  | 9月   | 10月  | 11月  | 12月   | 1月 | 2月   | 3月  | 4月～   |  |
| 令和2年度<br>障害者施策推進審議会<br>(委員改選)<br>年3回予定 | 第2、3審議会の日程は仮日程                         |   |    | ◎1(7/28)<br>【諮問】<br>・計画素案の提示と協議<br>・計画策定の趣旨説明<br>・策定スケジュールの説明 |   | ◎2(9/15)<br>・計画案の協議<br>・昨年度の計画評価・答申案の協議と確定 | ◎3(10/20)<br>・計画案の協議<br>↓<br>【答申】                      |  |   |    |  |   |   |  |
| 部長会議<br>(庁議室・午前9時～)                    |  | 【5/8】<br>・計画策定の基本的な方向性<br>やスケジュールにかかる審議<br>・諮問内容の決定にかかる審議<br>【総合政策部から一括説明】                |    |   | 【8/31】<br>・経過報告と審議<br>・中間協議               |  |  | 【11/19】<br>関係部課調整後<br>・計画案とパブリックコメント実施<br>にかかる審議(答申内容の報告<br>を含む。)    |   |    | 【2/24】<br>・パブリックコメント実施結果と最終計画案<br>にかかる審議<br>↓<br>理事者説明 |   |   |  |
| 総括副部長会議<br>(庁議室・午前9時～)                 |  | 【4/24】<br>・計画策定の基本的な方向性<br>やスケジュールにかかる協議<br>・諮問内容の決定にかかる審議<br>【総合政策部から一括説明】<br>↓<br>理事者説明 |    |   | 【8/11】<br>・経過報告と審議<br>・中間協議<br>↓<br>理事者説明 |  |  | 【11/10】<br>・計画案とパブリックコメント実施<br>にかかる協議(答申内容の報告<br>を含む。)<br>↓<br>理事者説明 |   |    |  |   |   |  |
| 議会                                     |  | ●正副議長説明<br>・計画策定の基本的な方向性<br>やスケジュールにかかる報告<br>【総合政策部から一括説明】                                |    |   |   | ●正副議長説明<br>【9月議会 9/17】<br>・中間協議<br>にかかる報告  |  |  | ●正副議長説明<br>・11月議会【12/9】<br>・計画案とパブリックコメント実施<br>にかかる報告 |    |  | ●正副議長説明<br>・文厚委員会【3/15】<br>・計画策定の報告<br>・各議員への周知方法確認 |   |  |
| 自立支援協議会等<br>(施設連絡協議会、団体を含む。)           |  |   |    |   |   | ●9月下旬<br>・計画素案にかかる意見聴取                     |  |  |   |    |  | ●3月下旬<br>・計画策定の報告                                   |   |  |
| 事務局                                    | 委員公募・委嘱                                |   |    |   | 関係各課照会                                    |  |  |  | パブリックコメント<br>【12月20日～】                                |    | パブリックコメント<br>結果公表                                      | 計画の公表   |   |  |
|  | 評価・計画素案作成                              |   |    |   | 計画案修正                                     |  |  |  |   |    | 印刷発注   |   |   |  |
| パブリシティ                                 | ●委員公募(5月～6月)<br>広報くさつ6/1号、記者提供、市ホームページ |   |    |   |   |  | ●パブリック・コメント(12月中旬～1月中旬)<br>広報くさつ12/15号<br>記者提供、市ホームページ |  |   |    |  |   | ●パブリック・コメント結果(3/1～)と計画の公表(4/1～)<br>広報くさつ3/1号、4/1号<br>記者提供、市ホームページ |  |